

EU-Projektentwicklungsmatrix

NAME DES PROJEKTS	Interventions-ebene	Indikatoren für das Monitoring	Quellen für die Überprüfung	Rahmenbedingungen/ Risiken
Oberziel	<i>Was sind die <u>übergeordneten Ziele</u>, zu deren Erreichung das Projekt beitragen wird?</i>	<i>Welche Schlüsselindikatoren gibt es, mit denen die Entwicklung des <u>Oberziels</u> beurteilt werden kann?</i>	<i>Anhand welcher Quellen lässt sich die Entwicklung der Indikatoren verfolgen?</i>	
Projektziel	<i>Welches <u>spezifische Ziel</u> verfolgt das Projekt, um damit zur Erreichung des Oberziels beizutragen?</i>	<i>Welche Indikatoren/Fakten zeigen eindeutig, dass das <u>Projektziel</u> erreicht wurde?</i>	<i>Welche Informationsquellen existieren bzw. können recherchiert werden? Welche Methoden müssen genutzt werden, um die Informationen zu erhalten?</i>	<i>Welche externen Bedingungen, die der Projektträger nicht beeinflussen kann, sollten gegeben sein? Welche Risiken sollten beachtet werden?</i>
Zu erzielende Ergebnisse	<i>Die <u>einzelnen Ergebnisse/Produkte</u> (z.B. aufgeteilt in Arbeitspakete) tragen jeweils entscheidend zur Erreichung des Projektziels bei. Welche einzelnen Ergebnisse sollen erzielt werden (bitte durchnummerieren)?</i>	<i>Welche Indikatoren/Fakten zeigen, dass und in welchem Ausmaß die <u>einzelnen Ergebnisse</u> erzielt wurden?</i>	<i>Welche Informationsquellen gibt es für diese Indikatoren/ Fakten?</i>	<i>Welche externen Faktoren/Risiken, die sich insbesondere auf den Zeitplan des Projektes auswirken können, müssen berücksichtigt werden?</i>
Einzelne Aktivitäten	<i>Welche <u>einzelnen Hauptaktivitäten</u> müssen nacheinander durchgeführt werden, um die zu erzielenden Ergebnisse (Arbeitspakete) zu erreichen (bitte nach zu erzielenden Ergebnissen gruppieren)?</i>	<i>Was bzw. wer wird benötigt, um die <u>einzelnen Aktivitäten</u> umzusetzen (z.B. Personal, Ausrüstung, Training, Studien, Material etc.)?</i>	<i>Welche Informationsquellen geben Auskunft zur tatsächlichen Umsetzung der <u>einzelnen Aktivitäten</u>? Welche Kosten verursachen die einzelnen Aktivitäten (Ausstellung geordnet nach Projektbudget)?</i>	<i>Welche schwer kontrollierbaren Rahmenbedingungen können die Durchführung der <u>einzelnen Aktivitäten</u> beeinflussen?</i>
				<i>Welche Voraussetzungen sollten vor Projektstart gegeben sein?</i>

