
Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in 
Niedersachsen
Anlage 10 
Meilensteine

Oktober 
2021

Januar 
2022

Februar 
2022

März 
2022

April 
2022

Mai 
2022

Juni 
2022

Juli 
2022

August 
2022

September 
2022

Oktober 
2022

Ergebnis 
Evaluation 
B.E.Ni Gleichmäßige Anwendung von B.E.Ni 

(soweit es die Kontaktbeschränkungen 
zulassen)

Verhandlungen über neue Muster-
Regelleistungsvereinbarungen für 
bestehende und neue Leistungsangebote

Weiterentwicklung der Indikatoren zur Bemessung der 
Qualität und Wirksamkeit von Leistungsangeboten

Organisation der Übertragung der Regel-Leistungsvereinbarung für die Soziale 
Teilhabe im Leistungsbereich „Assistenz beim Wohnen außerhalb der 
besonderen Wohnform i.S.d. § 42 a Abs. 2 Nr. 2 SGB XII“ auf die bestehenden 
Vereinbarungen

Konzept

1



Meilensteine

November 
2022

Dezember 
2022

Januar 
2023

Februar 
2023

März 
2023

April 
2023

Mai 
2023

Juni 
2023

Juli 
2023

August 
2023

September 
2023

Einigung neue 
Muster-
Regelleistungsbes
chreibung  

Erprobung im 
Modell

Erprobung 

Einigung 
Wirksamkeit und 
Qualität 

Bildung von 
Hilfebedarfs-
gruppen 
(B.E.Ni)

Fachlich 
fundierte 
Verpreislichung
(B.E.Ni)

Erprobung Konzept 
Regelleistungsbeschreibung ABW

Auswertung
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Meilensteine

Erprobung Verpreislichung B.E.Ni

Auswertung
Rahmenvertragliche 
Vereinbarung zu neuen 
Muster-
Regelleistungsbeschreib
ungen

Auswertung
Rahmenvertragliche 
Vereinbarung 
Qualität und 
Wirksamkeit

Flächendeckende Umsetzung Regelleistungsbeschreibung ABW

Oktober 
2023

November 
2023

Dezember 
2023

Januar 
2024

Februar 
2024

März 
2024

April 
2024

Mai 
2024

Juni 
2024

Juli 
2024

August 
2024

September 
2024

Rahmenvertragliche 
Vereinbarung 
flächendeckende 
Umsetzung 
Regelleistungsbeschreibung 
ABW

Auswertung

Rahmenvertragliche 
Vereinbarung zur 
Verpreislichung von 
B.E.Ni
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Meilensteine

Datum Meilenstein

Januar 2022 Ergebnis B.E.Ni-Evaluation

August 2022 Konzept zur Vereinheitlichung der 
Regelleistungsbeschreibung ABW auf bestehende
Leistungsangebote

Dezember 2022 Einigung neue Muster-Regelleistungsbeschreibungen

Februar 2023 Einigung Weiterentwicklung Qualität und Wirksamkeit

Januar 2023 Ergebnis Bildung Hilfebedarfsgruppen B.E.Ni

Juni 2023 Auswertung Erprobung flächendeckende Umsetzung 
Regelleistungsbeschreibung ABW

August 2023 Ergebnis fachlich fundierte Verpreislichung B.E.Ni

Januar 2024 Auswertung Erprobung neue Muster-
Regelleistungsbeschreibungen
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Meilensteine

Datum Meilenstein

Februar 2024 Auswertung Erprobung Weiterentwicklung Qualität und 
Wirksamkeit

Mai 2024 Rahmenvertragliche Vereinbarung zu Muster-
Regelleistungsbeschreibungen

Juli 2024 Auswertung Erprobung B.E.Ni

August 2024 Rahmenvertragliche Vereinbarung zu Qualität und 
Wirksamkeit

September 2024 Rahmenvertragliche Vereinbarung zur Verpreislichung von 
B.E.Ni 

September 2024 Rahmenvertragliche Vereinbarung zur flächendeckenden 
Umsetzung der Regelleistungsbeschreibung ABW
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