Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe in
Niedersachsen

Anlage 10

Meilensteine

— Ergebnis >
Evaluation
B.E.Ni GleichmaRige Anwendung von B.E.Ni
(soweit es die Kontaktbeschrankungen
zulassen)

Verhandlungen uber neue Muster-
Regelleistungsvereinbarungen flr
bestehende und neue Leistungsangebote

Weiterentwicklung der Indikatoren zur Bemessung der
Qualitat und Wirksamkeit von Leistungsangeboten

Organisation der Ubertragung der Regel-Leistungsvereinbarung fiir die Soziale
Teilhabe im Leistungsbereich ,Assistenz beim Wohnen auf3erhalb der
besonderen Wohnform i.S.d. § 42 a Abs. 2 Nr. 2 SGB XII* auf die bestehenden

> Konzept —

Vereinbarungen

Oktober Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September Oktober
2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022




Meilensteine

|
Fachlich

Bildung von
== Hilfebedarfs- P fundierte — s—]
gruppen Verpreislichung
(B.E.Ni) (B.E.Ni)
ﬁ Einigung neue >
Muster- Erprobung im
Regelleistungsbes Modell
chreibung
Einigung
Wirksamkeit und
Qualitit Erprobung
P Auswertung >

Erprobung Konzept
Regelleistungsbeschreibung ABW

—

November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September
2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023




Meilensteine

|
P> Auswertung =>

Rahmenvertragliche
Vereinbarung zur
Verpreislichung von
B.E.Ni

Erprobung Verpreislichung B.E.Ni

Rahmenvertragliche

o Auswertung o Vereinbarung zu neuen
Muster-
Regelleistungsbeschreib
ungen
Rahmenvertragliche
Auswertung Vereinbarung
Qualitat und
Wirksamkeit
Rahmenvertragliche
Flachendeckende Umsetzung Regelleistungsbeschreibung ABW Vereinbarung
flachendeckende
Umsetzung

Regelleistungsbeschreibung

ABW I

Oktober November Dezember Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August September
2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024




Meilensteine

Januar 2022 Ergebnis B.E.Ni-Evaluation

Februar 2023 Einigung Weiterentwicklung Qualitat und Wirksamkeit
Januar 2023 Ergebnis Bildung Hilfebedarfsgruppen B.E.Ni

August 2023 Ergebnis fachlich fundierte Verpreislichung B.E.Ni




Februar 2024

Mai 2024

Juli 2024
August 2024

September 2024

September 2024

Meilensteine

Auswertung Erprobung Weiterentwicklung Qualitat und
Wirksamkeit

Rahmenvertragliche Vereinbarung zu Muster-
Regelleistungsbeschreibungen

Auswertung Erprobung B.E.Ni

Rahmenvertragliche Vereinbarung zu Qualitat und
Wirksamkeit

Rahmenvertragliche Vereinbarung zur Verpreislichung von
B.E.Ni

Rahmenvertragliche Vereinbarung zur flachendeckenden
Umsetzung der Regelleistungsbeschreibung ABW




